웹정 팀플회의


10/25

회의 5.

기간	내용
10/04~10/10	기획 구상 및 자료조사, 필요한 기능 의견 모으기
10/11~10/17	기획 픽스 및 기능 구체화, 프로토타입(디자인) 설계, ERD
10/18~10/24	DB 설계 (1차 제출 마무리)
10/25~10/31	[개발] 간단한 기능 구현
11/01~11/07	[개발] 간단한 기능 구현
11/08~11/14	[개발] 구체화 기능 구현
11/15~11/21	[개발] 구체화 기능 구현 (2차 제출 마무리)
11/22~11/28	총 개발 진행 정리 - 디자인 보완 및 기능 점검
11/29~12/05	기능 테스트 및 유지보수 (3차 제출 마무리)
12/06~12/12	PPT 제작 및 최종 수정 (최종 마무리)
12/13	제출

오늘 할 내용

- DB 구조
- 필요 웹페이지 리스트, 디자인



다음주 (수요일 11/3.6시)

- 자료조사 내용 정리 (시간 되는 사람이)
- 부족한 자료조사 더 하기 (약정보, 사진[저작권확인]) (형선, 도연, 김지혜)
- DB 틀 (황지혜)
- 일부 페이지 html (css 제외) (희조: 디자인, 형선: css)
 - 메인(심플)페이지 + 회원가입페이지
- 깃허브,,, 담주부터 사용해서,,?