# 웹정보시스템 프로젝트 계획 보고서

## 팀원

팀장: 김희조

팀원: 황지혜 김지혜 박도연 김형선

## 역할 분담

HTML5, CSS3 이용 웹페이지 디자인, javascript 개발 : 김희조, 김형선

MySQL: 황지혜

JSP / 자바빈즈 개발 : 김지혜 박도연

프로젝트 테스트: 김희조, 김형선, 황지혜, 김지혜, 박도연

#### 웹사이트 주제

약에 대한 정보를 손쉽게 확인하고 싶은 사람들을 위한 약 관련 사이트. 증상 키워드 선택 후 약(일반의약품)을 추천, 설명, 복용법 안내 등의 내용을 포함할 예정

#### 일정 계획

기간	내용
10/04~10/10	기획 구상 및 자료조사, 필요한 기능 의견 모으기
10/11~10/17	기획 픽스 및 기능 구체화, 프로토타입(디자인) 설계
10/18~10/24	DB 설계 (1차 제출 마무리)
10/25~10/31	[개발] 간단한 기능 구현
11/01~11/07	[개발] 간단한 기능 구현
11/08~11/14	[개발] 구체화 기능 구현
11/15~11/21	[개발] 구체화 기능 구현 (2차 제출 마무리)
11/22~11/28	총 개발 진행 정리 - 디자인 보완 및 기능 점검
11/29~12/05	기능 테스트 및 유지보수 (3차 제출 마무리)
12/06~12/12	PPT 제작 및 최종 수정 (최종 마무리)
12/13	제출

<sup>\*</sup> 일정 계획은 변경될 수 있습니다.